ld 🕕	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	o S D L
1	Proyecto Hostal Doña Clarita	72 días	lun 19-03-18	mar 26-06-18		-
2	Base de Datos	17 días	lun 19-03-18	mar 10-04-18		—
3	Recopilación y análisis de requerimientos	10 días	lun 19-03-18	vie 30-03-18		
4	Confeccion del modelo de datos	5 días	lun 02-04-18	vie 06-04-18	3	
5	Implementación de modelo de datos en Gestor de BD	1 día	lun 09-04-18	lun 09-04-18	4	
6	Carga de datos iniciales	1 día	mar 10-04-18	mar 10-04-18	5	
7	Desarrollo	43 días	mié 11-04-18	vie 08-06-18	6	
8	Mantenedores (8)	16 días	mié 11-04-18	mié 02-05-18		
9	Pantallas de operativas (15)	20 días	jue 03-05-18	mié 30-05-18	8	
0	Reportería (5)	7 días	jue 31-05-18	vie 08-06-18	9	
1	Pruebas	5 días	lun 11-06-18	vie 15-06-18		
12	Pruebas QA	3 días	lun 11-06-18	mié 13-06-18	10	
13	Pruebas con Cliente	2 días	jue 14-06-18	vie 15-06-18	12	
14	Implementación	7 días	lun 18-06-18	mar 26-06-18		
15	Implementación Testing	1 día	lun 18-06-18	lun 18-06-18	13	
6	Marcha Blanca	5 días	mar 19-06-18	lun 25-06-18	15	
7	Paso a producción	1 día	mar 26-06-18	mar 26-06-18	16	





