ld	0	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	S D L M X
1		Proyecto Hostal Doña Clarita	71 días	lun 19/03/18	lun 25/06/18	O D E WI A
2		Base de Datos	17 días	lun 19/03/18	mar 10/04/18	
3		Recopilación y análisis de requerimientos	10 días	lun 19/03/18	vie 30/03/18	
4		Confeccion del modelo de datos	5 días	lun 02/04/18	vie 06/04/18	
5		Implementación de modelo de datos en Gestor de BD	1 día	lun 09/04/18	lun 09/04/18	
6		Carga de datos iniciales	1 día	mar 10/04/18	mar 10/04/18	
7		Desarrollo	28 días	mié 11/04/18	vie 18/05/18	
8		Mantenedores (8)	14 días	mié 11/04/18	lun 30/04/18	
9		Pantallas de operativas (15)	22 días	lun 16/04/18	mar 15/05/18	
10		Reportería (5)	10 días	lun 07/05/18	vie 18/05/18	
11		Pruebas	20 días	lun 21/05/18	vie 15/06/18	
12		Pruebas QA	15 días	lun 21/05/18	vie 08/06/18	
13		Pruebas con Cliente	15 días	lun 28/05/18	vie 15/06/18	
14		Implementación	6 días	lun 18/06/18	lun 25/06/18	
15		Implementación Testing	5 días	lun 18/06/18	vie 22/06/18	
16		Paso a producción	1 día	lun 25/06/18	lun 25/06/18	





